
●施工ステップ

苅田沖土砂処分場

平成６年３月

平成８年８月

苅田沖土砂処分場

平成１４年２月

平成１０年１２月

平成１６年１１月

平成１８年１０月（供用開始後）

令和４年２月

北九州空港予定地である新門司沖土砂処分場の埋立
承認及び本格着工（北九州空港着工）

第１工区の護岸工事慨成、埋立開始

第２工区の護岸工事慨成、埋立開始

埋立完了

アスファルト塗装で滑走路・エプロンが見えてくる

滑走路・誘導路・エプロンなどの基本施設がほぼ完成

北九州空港開港後

平成１７年１２月


