
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 務 区 分

業 務 概 要
（変更した内容につい
て 記 述 す る ）

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

11,429,000円(税込み)

別紙のとおり

建設コンサルタント等

別紙のとおり

令和6年4月1日

令和6年8月30日

10,395,000円(税込み)

1,034,000円(税込み)

宮崎県日向市

（第１回、最終）契約変更の内容

令和6年8月26日

（株）エコー

 福岡県北九州市小倉北区堺町１-１-１

令和6年度細島港（工業港地区）岸壁（-9m）細部設計



1．　業務概要

2．　履行期間

3．　業務内容

岸壁(-9m)細部設計
設計計画

設計計画
設計条件設定

設計条件の設定
配筋計算

配筋計算

不等沈下計算
数量計算

数量計算
図面作成

図面作成

CIMモデル作成
BIM/CIM実施計画書
配筋モデル作成 <ｹｰｿﾝ式>　標準部3-1工区

協議・報告
協議・報告

照　査
照　査

成果物
業務完成図書作成

4．　提供資料

5．　設計条件

6．　業務仕様
6－1 総　則

6－2 設計計画

6－3 設計条件の設定

6－4 配筋計算

6－5 数量計算

6－6 図面作成

6－7 CIMモデル作成
（1） 原契約のとおり

（2）

業務名称
業　　務　　内　　容

摘　　　　　　　要

原契約の特記仕様書の一部を下記のとおり変更する

設　計　仕　様 単位 数量

BIM/CIMモデル報告書作成 式 1
箇所 1

　ケーソン底板部等過密配筋部の配筋状態の検証箇所について、詳細度400にて3次元モデルを
作成し、鉄筋干渉等の確認を行う。なお、CIMモデル作成については、作成した2次元図面並び
に数量計算書の照査を目的として実施する。

原契約のとおり

原契約のとおり

原契約のとおり

原契約のとおり

原契約のとおり
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zmi107
四角形

zmi107
四角形
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