
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要
（変更した内容につい
て 記 述 す る ）

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変更前の契約金額

変 更 金 額

変更後の契約金額

変 更 理 由

97,693,950円(税込み)

別紙のとおり

港湾土木工事

原契約のとおり

令和8年3月30日

令和8年9月29日

97,297,950円(税込み)

396,000円(税込み)

（第１回、最終）契約変更の内容

令和8年9月15日

宮前建設株式会社

宮崎県日向市大字日知屋１６７５１番地

令和７年度宮崎港（東地区）防波堤（南）（改良）被覆ブロック製作工事（第２次）

宮崎港東地区




