
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 務 区 分

業 務 概 要
（変更した内容につい
て 記 述 す る ）

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

令和７年度長崎港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計等
業務

（第１回） 契約変更の内容

令和8年3月13日

（株）オリエンタルコンサルタンツ　九州支社

福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目２番８号

21,967,000円（税込）

45,529,000円（税込）

別紙（２）のとおり

発注者指定の場所

建設コンサルタント等

別紙（１）のとおり

令和7年4月1日

令和8年3月19日

23,562,000円（税込）



別紙（１）



別紙（２）

１．長崎港戸町地区にて、航路浚渫の支障となるレール等の撤去方法等の検討が必要となっ
た。

２．長崎港(松が枝地区)岸壁(-12m)の埋立承認願書の詳細な修正内容が決定した。

３．神ノ島地区ヤードで製作しているケーソンの進水方法の検討が必要となった。

４．長崎港におけるホテルシップ導入の検討が必要となった。

５．遠隔巡視の検討について、詳細な検討内容が決定した。

６．令和７年４月に港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書が改訂されたため、改訂された共通
仕様書にて実施する。

７．ケーソン製作ヤードの検討に関する説明資料の作成が必要となった。

８．発注計画の確定に伴い、実施設計の数量を変更した。

９．長崎港(松が枝地区)岸壁(-12m)について、本業務の修正設計結果等を踏まえ、3 次元モデ
ルの作成・更新が必要となった。

変更理由


