
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 務 区 分

業 務 概 要
（変更した内容につい
て 記 述 す る ）

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変更前の契約金額

変 更 金 額

変更後の契約金額

変 更 理 由

令和７年度長崎空港滑走路端安全区域実施設計等業務

（第１回） 契約変更の内容

令和8年2月27日

（株）オリエンタルコンサルタンツ　九州支社

福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目２番８号

8,030,000円（税込）

17,655,000円（税込）

１．実施断面の変更について、検討が必要となったため追加した。
２．上部工起点側の施工方法について、検討が必要となったため
追加した。
３．実施断面の変更検討に伴い、3次元モデルの作成・更新が必要
となったため追加した。
４．消波ブロックの仮置き箇所の安定性の検討及び消波ブロックの
流用・製作計画の検討が必要となったため追加した。
５．実施断面変更の検討の過程で土砂の粒度試験が必要となった
ため追加した。
６．土砂の粒度試験結果に伴い、液状化判定の実施が必要となっ
たため追加し、これにより履行期間を延伸した。

発注者指定の場所

建設コンサルタント等

別紙（１）のとおり

令和7年4月1日

令和8年3月25日

9,625,000円（税込）



別紙（１）


