
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 務 区 分

業 務 概 要
（変更した内容につい
て 記 述 す る ）

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

令和７年度厳原港外港湾施設実施設計等業務

（第１回） 契約変更の内容

令和8年2月26日

（株）日本港湾コンサルタント　九州支店

福岡市博多区博多駅東3丁目14番1号

6,325,000円（税込）

21,725,000円（税込）

別紙（２）のとおり

発注者指定の場所

建設コンサルタント等

別紙（１）のとおり

令和7年4月1日

令和8年3月19日

15,400,000円（税込）



別紙（１）



別紙（２）

１．実施計画の見直しに伴い、基本設計の一部及び万関瀬戸航路の現地調査を取り止めた。

２．万関瀬戸航路にて浅所箇所が確認されたため、潜水調査の実施が必要となった。

３．発注計画の確定に伴い、実施設計の数量を変更した。

４．令和７年４月に港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書が改訂されたため、改訂された共通
仕様書にて実施する。

５．厳原港ブロック製作ヤードの検討において、ブロック製作計画の検討が必要となった。

６．厳原港防波堤(北)(改良)の基本設計における設計条件等の検証が必要となった。

７．佐世保港の港湾工事用水準面変更資料作成が必要となった。

８．厳原港(厳原地区)防波堤(北)(改良)の実施設計において3 次元モデルの作成・更新が必要
となった。

変更理由


