
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要
（変更した内容につい
て 記 述 す る ）

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変更前の契約金額

変 更 金 額

変更後の契約金額

変 更 理 由

29,249,000円（税込）

249,106,000円（税込）

別紙（２）のとおり

契約変更の内容

佐世保市干尽町地先、平戸市大久保町地先

港湾土木工事

別紙（１）のとおり

令和7年5月27日

令和8年3月13日

219,857,000円（税込）

令和8年3月11日

大坪建設（株）

長崎県平戸市田平町山内免６２５番地の４

令和７年度佐世保港（前畑地区）岸壁（－１０ｍ）（改良）工事外２件

（第１回）



別紙（１）



別紙（２） 

変更理由 

（平戸瀬戸航路） 

１．施工箇所近辺の船舶事故の発生状況を踏まえて、現場作業員の安全確保のた

め安全監視船の体制変更を行った。 

 

２．既設上部工撤去について、現場状況にあわせて切断位置の変更を行った。 

 

３．基礎工の品質確保の観点から、施工時の大型土のうの設置を追加した。 

 

４．水中より引き上げた方塊について、流用するため欠損箇所の補修を行った。 

 

５．現場特性を考慮し、港湾工事共通仕様書の出来形管理基準に適合し難い工種

について、特記仕様書にて別途出来形の許容範囲の設定を行った。 

 

６．現地盤高さについて当初設計と現場状況に乖離が確認されたため、上部工、

及び本体工の設計変更を行った。 

 

７．既設上部工撤去に伴う現場発生品（立入禁止看板）の処分について追加した。 

 

８．７．に伴う導潮堤への新たな立入禁止の標示について追加した。 

 

（佐世保港） 

９．本体工について、当初設計と現場状況に乖離が確認されたため、設計変更を

行った。 

 



１０．壁面清掃の際に発生したかき殻について、処分に必要な運搬費・処分費を

追加した。 

 

１１．快適トイレについて、費用が確定した。 

 

（共通） 

１２．遠隔臨場について、費用が確定した。 

 


