
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要
（変更した内容につい
て 記 述 す る ）

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変更前の契約金額

変 更 金 額

変更後の契約金額

変 更 理 由

-13,648,800円（税込）

90,728,000円（税込）

１．基礎捨石撤去・投入について、潜水士船を追加した。
２．基礎工について、事前測量により数量及び費用が確定した。
３．構造物撤去工について、数量及び費用が確定した。
４．消波工、被覆工について、数量及び費用が確定した。
５．遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。
６．快適トイレについて、数量及び費用が確定した。
７．荒天リスク精算について、変更供用係数が確定した。

契約変更の内容

厳原港厳原地区

港湾土木工事

別紙（１）のとおり

令和7年9月12日

令和8年3月31日

104,376,800円（税込）

令和8年3月27日

（株）東邦

長崎県対馬市厳原町日吉３０８番地

令和７年度厳原港（厳原地区）防波堤（北）（改良）工事

（第２回）



別紙（１）


