
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要
（変更した内容につい
て 記 述 す る ）

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変 更 前 の 契 約 金 額

変 更 金 額

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

23,760,000円（税込）

142,701,900円（税込）

1. 浚渫工(戸町地区)について、施工範囲が決定し数量が確定し
た。
2. 浚渫工(戸町地区)の数量増加に伴い施工期間を延伸する必要
が生じた。

契約変更の内容

長崎港戸町地区

港湾等しゅんせつ工事

別紙（１）のとおり

令和7年12月25日

令和8年3月31日

118,941,900円（税込）

令和8年2月25日

（株）西海建設

長崎県長崎市興善町２番８号

令和７年度長崎港航路（－１２ｍ）浚渫工事

（第１回）



別紙（１）


