
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要
（変更した内容につい
て 記 述 す る ）

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変更前の契約金額

変 更 金 額

変更後の契約金額

変 更 理 由

-242,000円（税込）

142,701,900円（税込）

１．浚渫工について、グラブ浚渫(硬土盤用)による施工が必要と
なった。また、グラブバケットを変更(普通地盤用から硬土盤用)する
ため拘束費が生じた。
２．浚渫工について、施工数量及び費用が確定した。また、四号浮
標灯の復旧が不要となった。
３．戸町地区の浚渫工において、海底ゴミ処分の費用が生じた。
４．汚濁防止枠用膜処分の費用が生じた。
５．快適トイレの費用が確定した。

契約変更の内容

長崎港戸町地区

港湾等しゅんせつ工事

別紙（１）のとおり

令和7年12月25日

令和8年3月31日

142,943,900円（税込）

令和8年3月30日

（株）西海建設

長崎県長崎市興善町２番８号

令和７年度長崎港航路（－１２ｍ）浚渫工事

（第２回）



別紙（１）


