
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要
（変更した内容につい
て 記 述 す る ）

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変更前の契約金額

変 更 金 額

変更後の契約金額

変 更 理 由

1,764,948円（税込）

138,164,948円（税込）

1.「令和８年３月から適用する公共工事設計労務単価」および「令
和８年３月より適用する港湾請負工事積算基準、船舶および機械
器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置による変更

契約変更の内容

厳原港厳原地区

港湾土木工事

変更なし

令和8年3月19日

令和8年9月30日

136,400,000円（税込）

令和8年5月28日

（株）大川建設工業

長崎県対馬市上対馬町比田勝９５６番地１２

令和７年度厳原港（厳原地区）防波堤（北）（改良）工事（第２次）

（第１回）


