
契 約 変 更 年 月 日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別

工 事 概 要
（変更した内容につい
て 記 述 す る ）

工 期 （ 自 ）

工 期 （ 至 ）

変更前の契約金額

変 更 金 額

変更後の契約金額

変 更 理 由

32,579,775円（税込）

191,859,775円（税込）

1.令和８年３月より適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶
および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置による
変更

契約変更の内容

長崎港女神地区

港湾土木工事

変更なし

令和8年5月13日

令和8年11月30日

159,280,000円（税込）

令和8年7月21日

（株）田浦組

長崎県長崎市滑石二丁目６番２４号

令和８年度長崎港航路（－１２ｍ）護岸撤去工事

（第１回）


