
契約変更年月日 令和6年12月20日

契約業者名 株式会社山本組

契約業者の住所 鹿児島県志布志市志布志町志布志９９５番地

工事の名称

工事場所

工事種別 港湾土木工事

工事概要

工期（自） 令和6年9月10日

工期（至） 令和7年1月24日

変更前の契約金額 149,237,000 円　（税込み）

変更金額 0 円　（税込み）

変更後の契約金額 149,237,000 円　（税込み）

変更理由 １．先行工事が荒天のため遅れたことにより、工期内完成が困難となっ

たので工期を変更する。

(第１回)契約変更の内容

令和６年度志布志港（新若浜地区）岸壁裏込工事

鹿児島県志布志市志布志町新若浜地先


