
契 約 変 更 年 月 日 令和8年6月8日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分 測量・調査

履 行 期 間 （ 自 ） 令和8年4月1日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和9年3月19日

変更前の契約金額 8,712,000 円（税込み）

変 更 金 額 43,171 円（税込み）

変更後の契約金額 8,755,171 円（税込み）

変更理由

（第１回）契約変更の内容

業務概要(変更した内
容について記述する)

三洋テクノマリン株式会社　九州支社

福岡市博多区神屋町１０－１５

令和８年度関門航路（西側）土砂処分場水生生物環境調査

下記 「 変更理由 」 のとおり

下関市長州出島町地先

令和８年３月より適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具
等の損料算定基準」の運用に係る措置により、単価に変更が生じたため契約金
額の変更を行うものである。


