
契 約 変 更 年 月 日 令和8年8月26日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

工 事 の 名 称

工 事 場 所

工 事 種 別 港湾等しゅんせつ工事

工 期 （ 自 ） 令和8年8月3日

工 期 （ 至 ） 令和9年1月29日

変更前の契約金額 169,345,000 円（税込み）
変 更 金 額 24,255,735 円（税込み）
変更後の契約金額 193,600,735 円（税込み）

変更理由

令和８年３月より適用する「公共工事設計労務単価について」、「令和８年度港湾
請負工事積算基準」、「令和８年度船舶および機械器具等の損料算定基準」の運
用に係る特例措置により、単価に変更が生じたため契約金額の変更を行うもの
である。

（第１回）契約変更の内容

株式会社　白海

福岡県北九州市若松区響町三丁目１番３３号

令和７年度下関港（新港地区）泊地（－１２ｍ）浚渫工事（第２次）

下関港新港地区

工事概要(変更した内
容について記述する)

　
　下記「変更理由」のとおり


