
契 約 変 更 年 月 日 令和8年9月29日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分 建設コンサルタント等

履 行 期 間 （ 自 ） 令和8年4月1日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和9年1月29日

変 更 前 の 契 約 金 額 22,110,000 円（税込み）

変 更 金 額 22,671,000 円（税込み）

変 更 後 の 契 約 金 額 44,781,000 円（税込み）

変更理由

（第１回）契約変更の内容

業務概要(変更した内
容について記述する)

パシフィックコンサルタンツ株式会社　九州本社

福岡市博多区博多駅中央街７－２１

令和８年度下関港海岸（山陽地区）水門実施設計外業務

  下記 「 変更理由 」 のとおり

－

 23工区修正設計の追加について
山陽地区における現在施工中の別件工事において、23工区の既設護岸形状に
現場不一致が判明し、断面変更を行う必要が生じたことから、施工を円滑に行う
ため、同地区の本業務にて、「修正設計23工区護岸（改良）の検討（1）」、「修正
設計23工区護岸（改良）の検討（2）」、「修正設計23工区護岸（改良）の検討
（3）」、「修正設計23工区護岸（改良）施工時の安定性照査」を追加変更する。

 印内水門実施設計の追加について
印内水門工事が来年度発注予定となったことに伴い、現地着手に向けて水門本
体及び護岸に対する偶発状態（レベル２地震時）の安定性照査「印内水門の検
討（1）」を早期に行う必要が生じた。また水門の床掘を行うにあたり、土砂の有効
活用についても本業務において検討することが得策であると思慮されるため、
「印内水門の検討（2）」として追加変更する。


