
契 約 変 更 年 月 日 令和8年10月9日

契 約 業 者 名

契 約 業 者 の 住 所

業 務 の 名 称

業 務 場 所

業 種 区 分 建設コンサルタント等

履 行 期 間 （ 自 ） 令和8年4月1日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和9年3月19日

変更前の契約金額 11,913,000 円（税込み）

変 更 金 額 4,598,000 円（税込み）

変更後の契約金額 16,511,000 円（税込み）

変更理由

（第１回）契約変更の内容

業務概要(変更した内
容について記述する)

協同エンジニアリング株式会社

大分県大分市大字三芳１２３８－１

令和８年度下関港湾事務所管内海岸施設実施設計外業務

下記 「 変更理由 」 のとおり

下関市長府港町地先

 
 ９工区測量追加について
印内水門工事が来年度発注予定となったことに伴い、印内水門の床掘土砂の有
効活用について検討する必要が生じたことから、９工区における「基準点測量、4
級基準点測量」、「現地測量、現地測量」、「路線測量、現地踏査、中心線測量、
仮BM設置測量、縦断測量、横断測量」、「地中レーダー探査、地中レーダー探
査」を追加変更する。


