

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年5月30日
契約業者名	(株)安東建設
契約業者の住所	大分県大分市大字白木2の3571番地
工事の名称	令和5年度大分港(大在西地区)泊地(-9m)浚渫工事
工事場所	大分市大字青崎地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和6年3月21日
工期(至)	令和6年6月28日
変更前の契約金額	120,395,000円(税込)
変更金額	5,280,568円(税込)
変更後の契約金額	125,675,568円(税込)
変更理由	令和6年3月から適用する「公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置記第二(1)、令和6年3月より適用する「港湾請負工事積算基準」及び「船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置による変更