

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| 契約変更年月日 | 令和6年7月11日 |
| 契約業者名 | (株)平和建設 |
| 契約業者の住所 | 大分県大分市大字久原796番地の1 |
| 工事の名称 | 令和5年度大分空港滑走路端安全区域外1件ブロック製作工事 |
| 工事場所 | 国東市国東町田深地先 |
| 工事種別 | 港湾土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 変更なし |
| 工期(自) | 令和6年3月6日 |
| 工期(至) | 令和6年9月10日 |
| 変更前の契約金額 | 171,930,000円(税込) |
| 変更金額 | 402,081円(税込) |
| 変更後の契約金額 | 172,332,081円(税込) |
| 変更理由 | 令和6年3月から適用する「公共工事設計労務単価」の運用に係る特例措置による変更 |