

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月18日
契約業者名	(株)安東建設
契約業者の住所	大分県大分市大字白木2の3571番地
工事の名称	令和5年度大分港(大在西地区)泊地(-9m)浚渫工事
工事場所	大分市大字青崎地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和6年3月21日
工期(至)	令和6年8月9日
変更前の契約金額	171,545,568円(税込)
変更金額	2,640,000円(税込)
変更後の契約金額	174,185,568円(税込)
変更理由	1. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 2. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。 3. 交通誘導員及びカメラについて、配置日数及び費用が確定した。