

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年9月9日
契約業者名	(株)平和建設
契約業者の住所	大分県大分市大字久原796番地の1
工事の名称	令和5年度大分空港滑走路端安全区域外1件ブロック製作工事
工事場所	国東市国東町田深地先
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和6年3月6日
工期(至)	令和6年9月10日
変更前の契約金額	172,332,081円(税込)
変更金額	440,000円(税込)
変更後の契約金額	172,772,081円(税込)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。</li><li>2. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。</li><li>3. 熱中症対策に資する現場管理費の補正費用が確定した。</li></ol>