

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年3月3日
契 約 業 者 名	(株)菅組
契 約 業 者 の 住 所	大分県豊後高田市香々地4089番地
工 事 の 名 称	令和6年度大分空港用地造成(護岸改良)築造外1件工事
工 事 場 所	国東市武蔵町糸原地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工 期 (自)	令和6年6月27日
工 期 (至)	令和7年3月17日
変 更 前 の 契 約 金 額	226,050,000円(税込)
変 更 金 額	660,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	226,710,000円(税込)
変 更 理 由	1. 快適トイレ設置の数量及び費用が確定した。 2. 遠隔臨場の数量及び費用が確定した。