

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年7月14日
契 約 業 者 名	(株)佐伯建設
契 約 業 者 の 住 所	大分県大分市中島西三丁目5番1号
工 事 の 名 称	令和6年度大分港海岸(乙津地区)消波ブロック製作工事(第2次)
工 事 場 所	大分市大字日吉原地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工 期 (自)	令和7年3月26日
工 期 (至)	令和7年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	158,202,000円(税込)
変 更 金 額	190,762円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	158,392,762円(税込)
変 更 理 由	「令和7年3月より適用する公共工事設計労務単価」及び「港湾請負工事積算基準」の運用に係わる特例措置による変更