

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年8月25日
契 約 業 者 名	(株)安東建設
契 約 業 者 の 住 所	大分県大分市大字白木2の3571番地
工 事 の 名 称	令和6年度大分港海岸(乙津地区)消波ブロック製作工事
工 事 場 所	大分市日吉原地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工 期 (自)	令和7年3月31日
工 期 (至)	令和7年8月29日
変 更 前 の 契 約 金 額	212,311,000円(税込)
変 更 金 額	5,390,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	217,701,000円(税込)
変 更 理 由	1. ブロック製作ヤードの整地を追加した。 2. ブロック製作ヤードの地盤改良を追加した。 3. 交通誘導員及びカメラ配置にかかる数量及びが確定した。 4. ICTを用いた取り組みの実施にかかる費用が確定した。 5. 快適トイレにかかる数量及び費用が確定した。

(別紙)

工事内容

工 種 名 称	規格・形状寸法	単位	数量	摘 要
護岸(改良) 消波工 消波ブロック製作 雑工 ヤード整備	シーロックアト・ハンス61 4t型			原契約の通り
		式	1	