

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年12月5日
契 約 業 者 名	(株)安東建設
契 約 業 者 の 住 所	大分県大分市大字白木2の3571番地
工 事 の 名 称	令和7年度大分港海岸(乙津地区)消波ブロック据付工事
工 事 場 所	大分県大分市中ノ洲地先
工 事 種 別	港湾土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工 期 (自)	令和7年6月27日
工 期 (至)	令和7年12月10日
変 更 前 の 契 約 金 額	132,000,000円(税込)
変 更 金 額	25,740,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	157,740,000円(税込)
変 更 理 由	1. 西側ヤードにおいて、消波ブロックの転置を追加した。 2. 東側ヤードにおける消波ブロックの転置を陸上連携方式に変更した。 3. 交通誘導員及びカメラ配置にかかる数量及びが確定した。 4. ICTを用いた取り組みの実施にかかる費用が確定した。 5. ICTブロック据付工にかかる費用が確定した。 6. 快適トイレにかかる数量及び費用が確定した。