

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年1月23日
契約業者名	(株)佐々木建設
契約業者の住所	大分県佐伯市宇目大字小野市4985番地2
工事の名称	令和7年度大分空港用地造成(護岸改良)ブロック製作工事
工事場所	大分港大在西地区
工事種別	港湾土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和7年7月7日
工期(至)	令和8年2月2日
変更前の契約金額	167,420,000円(税込)
変更金額	9,625,000円(税込)
変更後の契約金額	177,045,000円(税込)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 仮設排水路の設置について、数量及び費用が確定した。2. 仮設フェンス・仮設ゲート設置及び既設フェンス撤去について、数量及び費用が確定した。3. ヤード整地面積について、数量及び費用が確定した。4. 振動調査について、費用が確定した。5. 諸経費動向調査及び施工実態調査について、費用が確定した。6. 遠隔臨場について、費用が確定した。7. 快適トイレについて、費用が確定した。

(別紙)

工事内容

工 種 名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	摘 要
用地造成 仮設工 ヤード整地 仮設排水路 仮設フェンス・門扉設置 既設フェンス撤去	高密度ポリエチレン管(ダブル構造φ400)	式 式 式	1 1 1	原契約のとおり
消波工 消波ブロック製作	シーロックアドバンス61 12t型	個		原契約のとおり