

契約の内容

契 約 年 月 日	令和8年5月26日
契 約 業 者 名	パシフィックコンサルタンツ(株) 九州本社
契 約 業 者 の 住 所	福岡市博多区博多駅中央街7番21号
業 務 の 名 称	令和8年度大分港海岸(津留・住吉地区)基本設計
業 務 場 所	発注者指定の場所
業 務 種 別	建設コンサルタント等
業 務 概 要	別紙のとおり
工 期 (自)	令和8年5月26日
工 期 (至)	令和9年1月26日
契 約 金 額	23,617,000円(税込)

(別紙)

業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要
大分港海岸(津留・住吉地区)基本設計 計画準備	設計計画	式	1	
資料収集・整理	資料収集・整理	式	1	
【津留地区】 安定性の照査	永続状態及び変動状態の安定性の照査	ケース	5	津留西側面(北護岸との接続部) 各1構造×5外力
構造諸元の決定	概算数量算定 概算工費算定	ケース ケース	1 1	津留西側面(北護岸との接続部) 津留西側面(北護岸との接続部)
図面作成	図面作成	枚	3	津留西側面(北護岸との接続部)
【住吉地区】 安定性の照査	永続状態及び変動状態の安定性の照査	ケース	5	住吉西-3工区 各1構造×5外力
	偶発状態の地震応答解析	ケース	3	住吉西-3工区 各1構造×3外力
構造諸元の決定	概算数量算定 概算工費算定	ケース ケース	1 1	住吉西-3工区 住吉西-3工区
図面作成	図面作成	枚	3	住吉西-3工区
資料作成	関係者協議資料作成	回	2	津留東-2工区、住吉西-2工区
協議・報告	協議・報告	回	3	事前協議 1回 中間報告 1回 最終報告 1回
照査	照査	式	1	
成果物	業務完成図書作成	式	1	