

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月20日
契約業者名	いであ(株)九州支店
契約業者の住所	福岡市東区東浜一丁目5番12号
業務の名称	令和6年度大分港(大在西地区)水質調査
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	測量・調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和6年8月30日
変更前の契約金額	3,861,000円(税込)
変更金額	0円(税込)
変更後の契約金額	3,861,000円(税込)
変更理由	別件工事の見直しにより、採水日数が増となり、履行期間を令和6年8月30日まで延長することとなった。

(別紙)

履行期間

契約締結日から令和6年8月30日までとする。

なお、履行期間中における土曜日、日曜日、祝日及び夏期休暇は休日として設定している。