

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年7月19日
契約業者名	(株)五省コンサルタント
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区下川端町9番12号
業務の名称	令和6年度別府港湾・空港整備事務所管内港湾空港施設実施設計
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月24日
変更前の契約金額	28,270,000円(税込)
変更金額	3,520,000円(税込)
変更後の契約金額	31,790,000円(税込)
変更理由	1. 別府港(石垣地区)防波堤(改良)において発生した消波ブロックの流用検討を追加した。 2. 佐伯港の取付護岸について、岸壁耐震性能評価を追加した。

## 業務内容

業務名称	業務内容		数量	摘要
	業務仕様	単位		
設計計画	計画準備	式	}	原契約のとおり
	協議・報告	回		
【別府港】 実施設計(防波堤)	数量計算 図面作成 概算工事費の算出	式 式 式	}	
実施設計(防波堤改良)	数量計算 図面作成 概算工事費の算出 ブロック流用検討	式 式 式 式		
実施設計(灯台製作)	数量計算 図面作成 概算工事費の算出 施工方法の検討	式 式 式 式	}	
実施設計(灯台据付)	数量計算 図面作成 概算工事費の算出 施工方法の検討	式 式 式 式		
維持管理計画書作成	維持管理計画書作成	式	}	
【大分港】 実施設計(浚渫)	数量計算 図面作成 概算工事費の算出	式 式 式		
維持管理計画書作成	維持管理計画書作成	式		
整備効果検討	委員会資料作成 委員会資料修正	式 式		
現況調査	既設護岸現況調査	式		
【佐伯港】 実施設計(岸壁)	数量計算 図面作成 概算工事費の算出	式 式 式	}	
実施設計(矢板補修)	数量計算 図面作成 概算工事費の算出 施工方法の検討	式 式 式 式		
維持管理計画書作成	維持管理計画書修正	式		
耐震性能評価	偶発状態の地震応答解析	ケース	1	
【大分空港】 実施設計(護岸)	数量計算 図面作成 概算工事費の算出	式 式 式	}	原契約のとおり
実施設計(RESA)	数量計算 図面作成 概算工事費の算出	式 式 式		
照査	照査	式	}	原契約のとおり
成果物	業務完成図書作成	式		