

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年11月20日
契約業者名	(株)エコー 九州事務所
契約業者の住所	福岡県北九州市小倉北区堺町1-1-1
業務の名称	令和6年度海岸構造物影響把握調査
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	測量・調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和6年7月1日
工期(至)	令和6年11月29日
変更前の契約金額	17,600,000円(税込)
変更金額	-2,959,000円(税込)
変更後の契約金額	14,641,000円(税込)
変更理由	台風等の影響による調査の必要性がないため、振動調査の回数を1回減と確定した。

(別紙)

調査内容

業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
海岸構造物影響把握調査				
振動調査		回	5	5地点×1回(3日/回) 原契約のとおり
波浪調査		回	}	
深浅測量	水深測量	m2		
協議・報告		回		
成果物	業務完成図書作成	式		