

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年12月6日
契約業者名	(株)セトウチ 下関営業所
契約業者の住所	山口県下関市赤間町9番10号
業務の名称	令和6年度大分港(大在西地区)水路測量
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	測量・調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和6年6月3日
工期(至)	令和7年3月19日
変更前の契約金額	3,135,000円(税込)
変更金額	2,200,000円(税込)
変更後の契約金額	5,335,000円(税込)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 海図補正を行うため、岸線測量及び底質分析を追加した。2. 設計に必要な水深図を得るため、深浅測量を追加した。3. 上記1. 及び2. の変更により、履行期間を延伸した。

(別紙)

履行期間

契約締結日から令和7年3月19日までとする。

なお、履行期間中における土曜日、日曜日、祝日、夏期休暇及び年末年始休暇は休日として設定している。

原契約のとおり

業務内容

業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
水路測量	水深測量 関連調査	m2	2	原契約のとおり
		地点		
	底質判別 岸線測量	km	0.7	
深浅測量				
	水深測量	m2	46,887	
協議・報告	協議・報告	回	}	原契約のとおり
成果物				
	業務完成図書作成	式		