

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月8日
契約業者名	(株)五省コンサルタント
契約業者の住所	福岡県福岡市博多区下川端町9番12号
業務の名称	令和6年度別府港湾・空港整備事務所管内港湾空港施設実施設計
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和7年3月24日
変更前の契約金額	31,790,000円(税込)
変更金額	11,110,000円(税込)
変更後の契約金額	42,900,000円(税込)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 別府港(石垣地区)防波堤において、管理委託に伴う現況調査を追加した。2. 佐伯港(女島地区)岸壁(-10m)(改良)において、床版据付時の安定性の照査を追加した。3. 大分港(大在西地区)岸壁(-9m)において、土地登記用の用地測量及び管理委託用の資料作成を追加した。4. 大分空港において、業務に必要となる排水施設改良及びエプロン新設の実実施設計を追加した。5. 大分空港において、業務に必要となる滑走路端安全区域の資料整理を追加した。

(別紙)

業務内容

業務名称	業務内容		単位	数量	備考
	業務種別	業務内容			
設計費	計画準備		式	}	原契約のとおり
	協議・報告		日		
	概算・概算		式		
【別府港】 実施設計(防波堤)	敷設計算		式	}	原契約のとおり
	図面作成		式		
	概算工事費の算出		式		
実施設計(防波堤改良)	敷設計算		式	}	原契約のとおり
	図面作成		式		
	概算工事費の算出		式		
実施設計(灯台製作)	敷設計算		式	}	原契約のとおり
	図面作成		式		
	概算工事費の算出		式		
実施設計(灯台置付)	敷設計算		式	}	原契約のとおり
	図面作成		式		
	概算工事費の算出		式		
維持管理計画書作成	維持管理計画書作成		式	}	原契約のとおり
	概算工事費の算出		式		
現況調査	現況調査		式	}	原契約のとおり
	概算工事費の算出		式		
【大分港】 実施設計(埠頭)	敷設計算		式	}	原契約のとおり
	図面作成		式		
	概算工事費の算出		式		
維持管理計画書作成	維持管理計画書作成		式	}	原契約のとおり
	概算工事費の算出		式		
	概算工事費の算出		式		
現況調査	現況調査		式	}	原契約のとおり
	概算工事費の算出		式		
用地測量	用地測量		式	}	参考数量: 4,000㎡
	資料作成		式		
【佐伯港】 実施設計(埠頭)	敷設計算		式	}	原契約のとおり
	図面作成		式		
	概算工事費の算出		式		
実施設計(突堤橋脚)	敷設計算		式	}	原契約のとおり
	図面作成		式		
	概算工事費の算出		式		
維持管理計画書作成	維持管理計画書作成		式	}	原契約のとおり
	概算工事費の算出		式		
耐震性能評価	耐震性能評価		ケース	}	原契約のとおり
	安定性の測定		式		
【大分空港】 実施設計(護岸)	敷設計算		式	}	原契約のとおり
	図面作成		式		

実施設計(RESA)	敷設計算		式	}	原契約のとおり
	図面作成		式		
	概算工事費の算出		式		
実施設計(用地造成)	排水計画		式	}	参考数量: 0.1km
	資料作成		式		
実施設計(エゾロン)	エゾロン新設実施設計		式	}	参考数量: 30,000㎡
調査	調査		式		
成果物	業務完成図書作成		式	}	原契約のとおり
			式		