

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年1月23日
契約業者名	中央開発(株)九州支社
契約業者の住所	福岡市城南区鳥飼6丁目3番27号
業務の名称	令和6年度大分空港土質調査
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	測量・調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和6年10月2日
工期(至)	令和7年1月24日
変更前の契約金額	11,880,000円(税込)
変更金額	385,000円(税込)
変更後の契約金額	12,265,000円(税込)
変更理由	1. ボーリング調査位置を変更した。 2. ボーリング延長及び試験回数に変更が生じた。 3. 足場材の設置撤去回数に変更が生じた。

(別紙)

調査内容

業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
ボーリング工				
ボーリング		m	74.0	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
原位置試験及び試料採取				
標準貫入試験		回	74	表-1 孔別ボーリング試験内訳表による
協議・報告	協議・報告	回	2	事前・最終
成果物				
業務完成図書作成		部	1	