

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月12日
契約業者名	日本海洋コンサルタント(株) 九州事務所
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅前2-19-27
業務の名称	令和6年度大分港海岸(乙津地区)概略設計
業務場所	発注者指定の場所
業務区分	建設コンサルタント等
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工期(自)	令和6年5月14日
工期(至)	令和7年3月13日
変更前の契約金額	30,162,000円(税込)
変更金額	2,750,000円(税込)
変更後の契約金額	32,912,000円(税込)
変更理由	1. 乙津地区側面における防護ライン検討を追加した。 2. 安定性の照査に必要な土質資料整理解析を追加した。

(別紙)

業務内容

業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
大分港海岸(乙津地区)概略設計 計画準備	設計計画	}	原契約のとおり	
資料収集・整理	資料収集・整理			
設計条件	利用・自然条件設定 土質資料整理解析			
防護ライン検討	関係者協議資料作成 防護ライン検討	地点	2	
構造諸元の検討	比較構造諸元の検討	式	1	東側面、西側面、西側県敷地
安定性の照査	永続状態及び変動状態の安定性の照査 偶発状態の地震応答解析		1	"
構造諸元の決定	概算数量算定 概算工費算定	}	原契約のとおり	
図面作成	図面作成			
協議・報告	協議・報告			
照査	照査	}		
成果物	業務完成図書作成			