

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年7月14日
契 約 業 者 名	(株)五省コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	福岡県福岡市博多区下川端町9番12号
業 務 の 名 称	令和7年度別府港湾・空港整備事務所管内港湾施設実施設計
業 務 場 所	発注者指定の場所
業 務 区 分	建設コンサルタント等
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工 期 (自)	令和7年4月1日
工 期 (至)	令和8年3月25日
変更前の契約金額	33,044,000円(税込)
変 更 金 額	61,665円(税込)
変更後の契約金額	33,105,665円(税込)
変 更 理 由	「令和7年3月から適用する「港湾請負工事積算基準」について」の運用に係る特例措置による変更