

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和7年11月19日
契 約 業 者 名	(株)エコー 九州事務所
契 約 業 者 の 住 所	福岡県北九州市小倉北区堺町1-1-1
業 務 の 名 称	令和7年度海岸構造物影響把握調査
業 務 場 所	発注者指定の場所
業 務 区 分	測量・調査
業 務 概 要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
工 期 (自)	令和7年6月26日
工 期 (至)	令和7年11月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	11,264,000円(税込)
変 更 金 額	-4,059,000円(税込)
変 更 後 の 契 約 金 額	7,205,000円(税込)
変 更 理 由	1. 振動調査の回数を変更した。

(別紙)

5. 調査内容

業 務 名 称	業務内容	単位	数量	摘 要
海岸構造物影響把握調査 波浪調査 協議・報告 成果物	業務完成図書作成	回 回 式		原契約のとおり