

(最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令 和 8 年 2 月 20 日
契 約 業 者 名	令 和 7 年 度 台 風 時 に お け る 施 設 被 害 予 測 手 法 検 討 業 務 沿 岸 技 術 研 究 セ ン タ ー ・ エ コ ー 設 計 共 同 体
契 約 業 者 の 住 所	東 京 都 港 区 西 新 橋 1-14-2 (一 般 財 団 法 人 沿 岸 技 術 研 究 セ ン タ ー)
業 務 の 名 称	令 和 7 年 度 台 風 時 に お け る 施 設 被 害 予 測 手 法 検 討 業 務
業 務 場 所	—
業 種 区 分	建 設 コ ン サ ル タ ン ト 等
業 務 概 要	業 務 概 要 は 変 更 な し
工 期 (自)	令 和 7 年 6 月 10 日
工 期 (至)	令 和 8 年 2 月 27 日
変 更 前 の 契 約 金 額	27,500,000 円 (税 込 み)
変 更 金 額	55,000 円 (税 込 み)
変 更 後 の 契 約 金 額	27,555,000 円 (税 込 み)
変 更 理 由	委 員 の 謝 金 、 交 通 費 の 金 額 が 確 定 し た 。