

( 最 終 ) 契 約 変 更 の 内 容

| 契 約 変 更 年 月 日               | 令 和 7 年 2 月 7 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |                 |    |    |          |  |  |  |  |    |  |  |  |  |        |  |    |       |                 |           |  |    |       |  |          |  |   |   |  |    |  |  |  |  |             |  |   |   |  |    |  |   |   |         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------------|----|----|----------|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--------|--|----|-------|-----------------|-----------|--|----|-------|--|----------|--|---|---|--|----|--|--|--|--|-------------|--|---|---|--|----|--|---|---|---------|
| 契 約 業 者 名                   | 株式会社大平建工                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |                 |    |    |          |  |  |  |  |    |  |  |  |  |        |  |    |       |                 |           |  |    |       |  |          |  |   |   |  |    |  |  |  |  |             |  |   |   |  |    |  |   |   |         |
| 契 約 業 者 の 住 所               | 福岡県大牟田市浜田町4-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |                 |    |    |          |  |  |  |  |    |  |  |  |  |        |  |    |       |                 |           |  |    |       |  |          |  |   |   |  |    |  |  |  |  |             |  |   |   |  |    |  |   |   |         |
| 工 事 の 名 称                   | 令和6年度三池港土砂固化処理・運搬工事（第2次）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |                 |    |    |          |  |  |  |  |    |  |  |  |  |        |  |    |       |                 |           |  |    |       |  |          |  |   |   |  |    |  |  |  |  |             |  |   |   |  |    |  |   |   |         |
| 工 事 場 所                     | 福岡県大牟田市新港町                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |                 |    |    |          |  |  |  |  |    |  |  |  |  |        |  |    |       |                 |           |  |    |       |  |          |  |   |   |  |    |  |  |  |  |             |  |   |   |  |    |  |   |   |         |
| 工 事 種 別                     | 空港等土木工事                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |                 |    |    |          |  |  |  |  |    |  |  |  |  |        |  |    |       |                 |           |  |    |       |  |          |  |   |   |  |    |  |  |  |  |             |  |   |   |  |    |  |   |   |         |
| 工 事 概 要<br>（変更した内容について記述する） | <table><thead><tr><th>工種名称</th><th>規格・形状寸法</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>航路（-10m）</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>土工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>仮置土砂改良</td><td></td><td>m3</td><td>7,614</td><td>生石灰（防塵タイプ）381 t</td></tr><tr><td>改良土砂積込・運搬</td><td></td><td>m3</td><td>3,508</td><td></td></tr><tr><td>敷鉄板管理・撤去</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>雑工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>乾式スパッツ管理・撤去</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>除草</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td>処分量 8 t</td></tr></tbody></table> | 工種名称 | 規格・形状寸法 | 単位              | 数量 | 摘要 | 航路（-10m） |  |  |  |  | 土工 |  |  |  |  | 仮置土砂改良 |  | m3 | 7,614 | 生石灰（防塵タイプ）381 t | 改良土砂積込・運搬 |  | m3 | 3,508 |  | 敷鉄板管理・撤去 |  | 式 | 1 |  | 雑工 |  |  |  |  | 乾式スパッツ管理・撤去 |  | 式 | 1 |  | 除草 |  | 式 | 1 | 処分量 8 t |
| 工種名称                        | 規格・形状寸法                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 単位   | 数量      | 摘要              |    |    |          |  |  |  |  |    |  |  |  |  |        |  |    |       |                 |           |  |    |       |  |          |  |   |   |  |    |  |  |  |  |             |  |   |   |  |    |  |   |   |         |
| 航路（-10m）                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |                 |    |    |          |  |  |  |  |    |  |  |  |  |        |  |    |       |                 |           |  |    |       |  |          |  |   |   |  |    |  |  |  |  |             |  |   |   |  |    |  |   |   |         |
| 土工                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |                 |    |    |          |  |  |  |  |    |  |  |  |  |        |  |    |       |                 |           |  |    |       |  |          |  |   |   |  |    |  |  |  |  |             |  |   |   |  |    |  |   |   |         |
| 仮置土砂改良                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 7,614   | 生石灰（防塵タイプ）381 t |    |    |          |  |  |  |  |    |  |  |  |  |        |  |    |       |                 |           |  |    |       |  |          |  |   |   |  |    |  |  |  |  |             |  |   |   |  |    |  |   |   |         |
| 改良土砂積込・運搬                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 3,508   |                 |    |    |          |  |  |  |  |    |  |  |  |  |        |  |    |       |                 |           |  |    |       |  |          |  |   |   |  |    |  |  |  |  |             |  |   |   |  |    |  |   |   |         |
| 敷鉄板管理・撤去                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 式    | 1       |                 |    |    |          |  |  |  |  |    |  |  |  |  |        |  |    |       |                 |           |  |    |       |  |          |  |   |   |  |    |  |  |  |  |             |  |   |   |  |    |  |   |   |         |
| 雑工                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |                 |    |    |          |  |  |  |  |    |  |  |  |  |        |  |    |       |                 |           |  |    |       |  |          |  |   |   |  |    |  |  |  |  |             |  |   |   |  |    |  |   |   |         |
| 乾式スパッツ管理・撤去                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 式    | 1       |                 |    |    |          |  |  |  |  |    |  |  |  |  |        |  |    |       |                 |           |  |    |       |  |          |  |   |   |  |    |  |  |  |  |             |  |   |   |  |    |  |   |   |         |
| 除草                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 式    | 1       | 処分量 8 t         |    |    |          |  |  |  |  |    |  |  |  |  |        |  |    |       |                 |           |  |    |       |  |          |  |   |   |  |    |  |  |  |  |             |  |   |   |  |    |  |   |   |         |
| 工 期 （ 自 ）                   | 令 和 6 年 9 月 6 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |                 |    |    |          |  |  |  |  |    |  |  |  |  |        |  |    |       |                 |           |  |    |       |  |          |  |   |   |  |    |  |  |  |  |             |  |   |   |  |    |  |   |   |         |
| 工 期 （ 至 ）                   | 令 和 7 年 2 月 7 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |                 |    |    |          |  |  |  |  |    |  |  |  |  |        |  |    |       |                 |           |  |    |       |  |          |  |   |   |  |    |  |  |  |  |             |  |   |   |  |    |  |   |   |         |
| 変更前の契約金額                    | 46,805,000 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |                 |    |    |          |  |  |  |  |    |  |  |  |  |        |  |    |       |                 |           |  |    |       |  |          |  |   |   |  |    |  |  |  |  |             |  |   |   |  |    |  |   |   |         |
| 変 更 金 額                     | 12,617,000 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |                 |    |    |          |  |  |  |  |    |  |  |  |  |        |  |    |       |                 |           |  |    |       |  |          |  |   |   |  |    |  |  |  |  |             |  |   |   |  |    |  |   |   |         |
| 変更後の契約金額                    | 59,422,000 円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |                 |    |    |          |  |  |  |  |    |  |  |  |  |        |  |    |       |                 |           |  |    |       |  |          |  |   |   |  |    |  |  |  |  |             |  |   |   |  |    |  |   |   |         |
| 変 更 理 由                     | 別紙のとおり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |                 |    |    |          |  |  |  |  |    |  |  |  |  |        |  |    |       |                 |           |  |    |       |  |          |  |   |   |  |    |  |  |  |  |             |  |   |   |  |    |  |   |   |         |

## 契 約 変 更 理 由 書

本工事は、三池港（内港北地区）航路（-10m）の土工、雑工を施工するものであり、令和6年9月6日付で株式会社大平建工と契約締結し、鋭意実施中である。

今般、下記の理由により契約内容の一部を変更するものである。

### ①固化材の添加量及び養生方法について

室内配合試験並びに土砂搬出先（有明海沿岸国道事務所）との調整結果により、固化材の添加量及び養生方法が確定した。

### ②仮置土砂改良及び運搬数量について

受注者より仮置土砂改良数量について施工条件確認請求があり、確認したところ相違が認められた。また、土砂改良範囲について受注者に変更を指示した。これらに伴い、運搬数量が変わることとなった。

### ③土砂改良範囲の除草について

施工箇所において雑草が繁茂しており、土砂改良範囲の確定測量に支障をきたすため除草を行うよう指示した。

### ④スパッツ及び敷鉄板撤去について

先行工事（同第3次）にて移設したスパッツ及び設置した敷鉄板を、本工事にて引き継ぐこととした。そのため、本工事にて管理を行い土砂運搬完了後は撤去することとした。

### ⑤快適トイレの設置について

受注者より快適トイレの設置について請求があり、所定の規格を満たしていることを確認したため費用を計上することとした。