

(第1回 **最終**) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年8月27日				
契約業者名	博多港管理株式会社				
契約業者の住所	福岡県福岡市中央区港2－3－26				
工事の名称	令和8年度博多港（中央航路地区）航路（－12m）（改良）浚渫工事（第2次）				
工事場所	博多港中央航路地区				
工事種別	港湾等しゅんせつ工事				
工事概要 （変更した内容について記述する）	工事内容				
	工種名称	規格・形状寸法	単位	数量	適用
	航路(-12m)(改良)				原契約のとおり
	共通工				
	灯浮標管理	M-250C型 M-380A型	基 基		
		10-P型	基		
	汚濁防止膜管理	H=2.0m	m		
	浚渫工				21,406m3 (NET数量)
	浚渫	設計水深 -10.0m 法面勾配 1:3.0	m2	6,438	
	土捨工				
土運船運搬	愛宕浜沖	式		原契約のとおり	
土砂投入		式			
工期（自）	令和8年5月11日				
工期（至）	令和8年8月28日				
変更前の契約金額	209,143,000 円（税込み）				
変更金額	715,000 円（税込み）				
変更後の契約金額	209,858,000 円（税込み）				
変更理由	・ 浚渫数量の変更 ・ 汚濁防止膜処分費の計上 ・ 遠隔臨場実施の費用計上 ・ 快適トイレ設置費用の計上				