

( 最 終 ) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和6年7月30日																								
契約業者名	大和探査技術株式会社 九州支店																								
契約業者の住所	福岡県北九州市小倉南区城野2-3-7																								
業務の名称	令和6年度博多港磁気探査																								
業務場所	福岡市東区箱崎ふ頭地先 福岡市博多区沖浜町地先																								
業務区分	測量・調査																								
業務概要 (変更した内容について記述する)	<table border="1"><thead><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>参考数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>探査工 箱崎ふ頭地区 磁気探査</td><td></td><td>m<sup>2</sup></td><td>15,273</td><td>確認探査 15,273 m<sup>2</sup></td><td></td></tr><tr><td>中央航路地区 磁気探査</td><td></td><td>m<sup>2</sup></td><td>32,157</td><td>確認探査 32,157 m<sup>2</sup></td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td>協議・報告</td><td>回</td><td></td><td>原契約のとおり</td><td></td></tr></tbody></table>	業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要	探査工 箱崎ふ頭地区 磁気探査		m <sup>2</sup>	15,273	確認探査 15,273 m <sup>2</sup>		中央航路地区 磁気探査		m <sup>2</sup>	32,157	確認探査 32,157 m <sup>2</sup>		協議・報告	協議・報告	回		原契約のとおり	
業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要																				
探査工 箱崎ふ頭地区 磁気探査		m <sup>2</sup>	15,273	確認探査 15,273 m <sup>2</sup>																					
中央航路地区 磁気探査		m <sup>2</sup>	32,157	確認探査 32,157 m <sup>2</sup>																					
協議・報告	協議・報告	回		原契約のとおり																					
履行期間(自)	令和6年4月1日																								
履行期間(至)	令和6年8月30日																								
変更前の契約金額	3,609,292円(税込み)																								
変更金額	3,157,000円(税込み)																								
変更後の契約金額	6,766,292円(税込み)																								
変更理由	別紙のとおり																								

## 契約変更理由書

本業務は、博多港箱崎ふ頭地区地先および福岡市博多区沖浜町地先の海面下にある機雷等を探査するものであり、令和6年4月1日付で大和探査技術株式会社九州支店と契約締結し、鋭意実施中である。

別件業務による磁気異常点が確定し、当初想定としていた磁気探査数量が確定したため、契約変更を行うものである。

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年6月24日
契約業者名	大和探査技術株式会社 九州支店
契約業者の住所	福岡県北九州市小倉南区城野2-3-7
業務の名称	令和6年度博多港磁気探査
業務場所	福岡市東区箱崎ふ頭地先 福岡市博多区沖浜町地先
業務区分	測量・調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	原契約のとおり
履行期間(自)	令和6年4月1日
履行期間(至)	令和6年8月30日
変更前の契約金額	3,575,000円(税込み)
変更金額	34,292円(税込み)
変更後の契約金額	3,609,292円(税込み)
変更理由	積算基準一部改定による変更