

(最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令 和 7 年 1 月 24 日																																																																					
契 約 業 者 名	中央開発株式会社 九州支社																																																																					
契 約 業 者 の 住 所	福岡市城南区鳥飼6-3-27																																																																					
業 務 の 名 称	令和6年度博多港（箱崎ふ頭地区）土質調査																																																																					
業 務 場 所	福岡市東区箱崎ふ頭1丁目地先																																																																					
業 務 区 分	測量・調査																																																																					
業 務 概 要 （ 変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る ）	<table><thead><tr><th>業 務 名 称</th><th>業 務 内 容</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr></thead><tbody><tr><td>探査工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>簡易磁気探査</td><td></td><td>m2</td><td>1,000.0</td><td></td></tr><tr><td>ボーリング工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ボーリング</td><td></td><td>m</td><td>204.0</td><td></td></tr><tr><td>原位置試験及び試料採取</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>標準貫入試験</td><td></td><td>回</td><td>179.0</td><td></td></tr><tr><td>PS検層</td><td></td><td>回</td><td>61.0</td><td></td></tr><tr><td>乱れの少ない試料採取</td><td></td><td>個</td><td>17.0</td><td></td></tr><tr><td>土質試験</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>物理試験</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>力学試験</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">原契約の通り</td></tr><tr><td>成果物</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要	探査工					簡易磁気探査		m2	1,000.0		ボーリング工					ボーリング		m	204.0		原位置試験及び試料採取					標準貫入試験		回	179.0		PS検層		回	61.0		乱れの少ない試料採取		個	17.0		土質試験					物理試験		式	1		力学試験		式	1		協議・報告				原契約の通り	成果物			
業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要																																																																		
探査工																																																																						
簡易磁気探査		m2	1,000.0																																																																			
ボーリング工																																																																						
ボーリング		m	204.0																																																																			
原位置試験及び試料採取																																																																						
標準貫入試験		回	179.0																																																																			
PS検層		回	61.0																																																																			
乱れの少ない試料採取		個	17.0																																																																			
土質試験																																																																						
物理試験		式	1																																																																			
力学試験		式	1																																																																			
協議・報告				原契約の通り																																																																		
成果物																																																																						
履 行 期 間 （ 自 ）	令 和 6 年 6 月 27 日																																																																					
履 行 期 間 （ 至 ）	令 和 7 年 1 月 31 日																																																																					
変 更 前 の 契 約 金 額	55,330,000 円（税込み）																																																																					
変 更 金 額	-1,320,000 円（税込み）																																																																					
変 更 後 の 契 約 金 額	54,010,000 円（税込み）																																																																					
変 更 理 由	別紙のとおり																																																																					

契 約 変 更 理 由 書

本業務は、博多港における地盤の特性を得るために実施するものであり、令和6年6月27日付で中央開発株式会社九州支社と契約締結し、鋭意実施中である。

今般、現地調査が完了し調査数量が確定したため、契約内容の一部を変更するものである。

(第1回、最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令 和 6 年 10 月 15 日																																																																				
契 約 業 者 名	中央開発株式会社 九州支社																																																																				
契 約 業 者 の 住 所	福岡市城南区鳥飼6-3-27																																																																				
業 務 の 名 称	令和6年度博多港（箱崎ふ頭地区）土質調査																																																																				
業 務 場 所	福岡市東区箱崎ふ頭1丁目地先																																																																				
業 務 区 分	測量・調査																																																																				
業 務 概 要 （変更した内容について記述する）	<table><tr><th>業 務 名 称</th><th>業 務 内 容</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>探査工</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>簡易磁気探査</td><td></td><td>m2</td><td>1,000.0</td><td rowspan="4">潜水探査(10m × 10m × 10地点)</td></tr><tr><td>ボーリング工</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ボーリング</td><td></td><td>m</td><td>186.0</td></tr><tr><td>原位置試験及び試料採取</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>標準貫入試験</td><td></td><td>回</td><td>123.0</td><td></td></tr><tr><td>PS検層</td><td></td><td>回</td><td>61.0</td><td></td></tr><tr><td>乱れの少ない試料採取</td><td></td><td>個</td><td>57.0</td><td></td></tr><tr><td>土質試験</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>物理試験</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>力学試験</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td></td><td rowspan="2">}</td><td></td><td rowspan="2">原契約の通り</td></tr><tr><td>成果物</td><td></td></tr></table>					業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要	探査工					簡易磁気探査		m2	1,000.0	潜水探査(10m × 10m × 10地点)	ボーリング工				ボーリング		m	186.0	原位置試験及び試料採取				標準貫入試験		回	123.0		PS検層		回	61.0		乱れの少ない試料採取		個	57.0		土質試験					物理試験		式	1		力学試験		式	1		協議・報告		}		原契約の通り	成果物	
	業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要																																																																
	探査工																																																																				
	簡易磁気探査		m2	1,000.0	潜水探査(10m × 10m × 10地点)																																																																
	ボーリング工																																																																				
	ボーリング		m	186.0																																																																	
	原位置試験及び試料採取																																																																				
	標準貫入試験		回	123.0																																																																	
	PS検層		回	61.0																																																																	
	乱れの少ない試料採取		個	57.0																																																																	
	土質試験																																																																				
	物理試験		式	1																																																																	
	力学試験		式	1																																																																	
	協議・報告		}		原契約の通り																																																																
成果物																																																																					
履 行 期 間 （ 自 ）	令 和 6 年 6 月 27 日																																																																				
履 行 期 間 （ 至 ）	令 和 7 年 1 月 31 日																																																																				
変 更 前 の 契 約 金 額	31,460,000 円（税込み）																																																																				
変 更 金 額	23,870,000 円（税込み）																																																																				
変 更 後 の 契 約 金 額	55,330,000 円（税込み）																																																																				
変 更 理 由	別紙のとおり																																																																				

契 約 変 更 理 由 書

本業務は、博多港における地盤の特性を得るために実施するものであり、令和6年6月27日付で中央開発株式会社九州支社と契約締結し、鋭意実施中である。

今般、下記の理由により契約内容の一部を変更するものである。

①安全監視船の追加について

当初、潜水作業期間中に安全監視船を配置する仕様だったが、受注者より海上ボーリング作業期間にも安全対策として配置したいとの協議があり、必要であると判断し追加することとした。

②調査地点の追加について

別件業務にて概略設計を行った結果、本業務における範囲の調査密度を高める必要が生じた。基本設計を翌年度に発注予定のため、現地調査を今年度中に行う必要があるが、これから冬期風浪により現地作業が制約されるため、本業務にて調査地点を追加するのが適切と判断した。

③履行期間延伸について

②の調査地点追加により、履行期間を令和7年1月31日まで延伸する必要が生じた。