

(最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和7年2月20日																																													
契約業者名	大和探査技術株式会社 九州支店																																													
契約業者の住所	福岡県北九州市小倉南区域野2-3-7																																													
業務の名称	令和6年度福岡空港磁気探査																																													
業務場所	福岡市東区奈多地先																																													
業務区分	測量・調査																																													
業務概要 (変更した内容について記述する)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務名称</th> <th>業務内容</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>参考数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>探査工</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>水平陸上探査</td> <td>有効深度2.0m</td> <td>m2</td> <td>1,094</td> <td>一次探査 1,094m2</td> <td rowspan="3">海上探査範囲 周辺状況調査含む</td> </tr> <tr> <td>水平海上探査</td> <td>有効深度4.0m</td> <td>m2</td> <td>11,508</td> <td>一次探査 9,908m2 確認探査 1,600m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td>潜水探査 1式</td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td>協議・報告</td> <td>回</td> <td>3</td> <td>事前1回、中間1回、最終1回</td> <td></td> </tr> <tr> <td>成果物</td> <td>業務完成図書</td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要	探査工						水平陸上探査	有効深度2.0m	m2	1,094	一次探査 1,094m2	海上探査範囲 周辺状況調査含む	水平海上探査	有効深度4.0m	m2	11,508	一次探査 9,908m2 確認探査 1,600m2			式	1	潜水探査 1式	協議・報告	協議・報告	回	3	事前1回、中間1回、最終1回		成果物	業務完成図書	式	1		
	業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要																																								
	探査工																																													
	水平陸上探査	有効深度2.0m	m2	1,094	一次探査 1,094m2	海上探査範囲 周辺状況調査含む																																								
	水平海上探査	有効深度4.0m	m2	11,508	一次探査 9,908m2 確認探査 1,600m2																																									
		式	1	潜水探査 1式																																										
協議・報告	協議・報告	回	3	事前1回、中間1回、最終1回																																										
成果物	業務完成図書	式	1																																											
履行期間(自)	令和6年9月27日																																													
履行期間(至)	令和7年3月21日																																													
変更前の契約金額	6,358,000円(税込み)																																													
変更金額	1,892,000円(税込み)																																													
変更後の契約金額	8,250,000円(税込み)																																													
変更理由	別紙のとおり																																													

契約変更理由書

本業務は、福岡空港（奈多地区）工事予定区域の地盤面下にある不発爆弾等及び海面下にある機雷等を探査するものであり、令和6年9月27日付で大和探査技術株式会社九州支店と契約締結し、鋭意実施中である。

今般、下記の理由により契約内容の一部を変更するものである。

①潜水探査の追加について

本業務で実施する海上探査区域では、環境保全のため福岡市及び漁業協同組合によりアマモの育成が行われている。探査作業によりアマモを損傷させない必要があるため、磁気探査実施前にアマモの生育状況を調査するよう指示した。

②探査数量の確定について

現地作業が完了し、探査数量が確定した。