

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月25日
契約業者名	三洋テクノマリン株式会社 九州支社
契約業者の住所	福岡市博多区神屋町10-15
業務の名称	令和7年度博多港水質調査
業務場所	福岡市博多区沖浜町地先、東区箱崎ふ頭地先、東区奈多地先並びに福岡市西区愛宕浜2丁目地先
業務区分	測量・調査
業務概要 (変更した内容について記述する)	別紙のとおり
履行期間(自)	令和7年4月15日
履行期間(至)	令和7年12月26日
変更前の契約金額	22,209,000円(税込み)
変更金額	9,106,900円(税込み)
変更後の契約金額	31,315,900円(税込み)
変更理由	別紙のとおり

## 業務概要

業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
中央航路地区(北側)				
水質調査				
流向・流速測定		地点	19	別紙工程表による
現地測定	濁度	地点	38	"
採水		地点	16	"
分析試験	浮遊物質(SS)	検体	48	"
中央航路地区(南側)				
水質調査				
流向・流速測定		地点	11	別紙工程表による
現地測定	濁度	地点	22	"
採水		地点		} 原契約のとおり
分析試験	浮遊物質(SS)	検体		
奈多地区				
水質調査				
流向・流速測定		地点	38	別紙工程表による
現地測定	濁度	地点	76	"
採水		地点	36	"
分析試験	浮遊物質(SS)	検体	108	"
愛宕浜地区				
水質調査				
流向・流速測定		地点	33	別紙工程表による
現地測定(1)	濁度・DO	地点	330	"
現地測定(2)	濁度・DO	地点		} 原契約のとおり
採水(1)		地点	110	
採水(2)		地点		} 原契約のとおり
分析試験	浮遊物質(SS)	検体	336	
臭気調査		地点	67	"
浅場築造箇所				
水質調査				
現地測定	濁度	地点	38	別紙工程表による
採水		地点	16	"
分析試験	浮遊物質(SS)	検体	48	"
協議・報告				
	協議・報告	回		} 原契約のとおり
成果物				
業務完成図書作成		式		

## 契約変更理由書

本業務は、博多港内の整備事業に伴う環境監視の一環として、周辺海域の水質調査を実施するものであり、令和7年4月15日付で三洋テクノマリン株式会社九州支社と契約締結し、鋭意実施中である。

今般、下記の理由により契約内容の一部を変更するものである。

### ①臭気調査（海上）及び観測結果整理の追加について

愛宕浜沖における臭気調査（海上）を行うよう受注者あてに協議し、同意が得られたため追加した。それに伴い、別件業務（令和7年度博多港環境改善方策モニタリング調査）において実施予定であった臭気調査（陸上及び海上）の観測結果整理を、サンプリングを行う本業務にて実施することでより迅速に結果が得られるため、作業するよう指示した。

### ②臭気調査（陸上）及び分析試験（硫化水素）の追加について

愛宕浜地区における埋戻し工事に期間において陸上地点で硫化水素臭が確認されたため、サンプリングを行って特定悪臭物質（硫化水素）について分析を行うように協議し、同意が得られたため追加した。

### ③調査地点（奈多地区）の変更について

奈多地区沖の調査地点について、受注者より公衆浴場が近くにあり施設利用者への影響が思慮されるため地点変更の協議があり、変更することとした。

### ④施工実態調査の追加について

施工実態調査の対象業務となったため、調査費用を計上した。

### ⑤浚渫工事、奈多地区工事、浅場築造工事に伴う調査数量の確定

標記対象工事の作業が完了し、調査数量が確定した。