

( 最 終 ) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和8年2月20日																																												
契約業者名	アジア航測株式会社福岡支店																																												
契約業者の住所	福岡市博多区博多駅前4-9-2																																												
業務の名称	令和7年度博多港磁気探査(第2次)																																												
業務場所	福岡市中央区沖浜町地先																																												
業務区分	測量・調査																																												
業務概要 (変更した内容について記述する)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>業務名称</th> <th>業務内容</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>参考数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>探査工 中央航路地区(南側1) 磁気探査</td> <td></td> <td>m</td> <td>12,409</td> <td>一次探査 12,409 m</td> <td>航路内</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">中央航路地区(南側2) 磁気探査(1) 磁気探査(2)</td> <td></td> <td>m</td> <td>126,904</td> <td>一次探査 126,904 m</td> <td>航路内</td> </tr> <tr> <td></td> <td>m</td> <td>62,136</td> <td>一次探査 62,136 m</td> <td>航路外</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">中央航路地区(北側) 磁気探査(1) 磁気探査(2)</td> <td></td> <td>m</td> <td>11,111</td> <td>一次探査 11,111 m</td> <td>航路内</td> </tr> <tr> <td></td> <td>m</td> <td>58,091</td> <td>一次探査 58,091 m</td> <td>航路外</td> </tr> <tr> <td>協議・報告</td> <td>協議・報告</td> <td>回</td> <td></td> <td>事前協議、最終報告</td> <td>原契約のとおり</td> </tr> </tbody> </table>					業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要	探査工 中央航路地区(南側1) 磁気探査		m	12,409	一次探査 12,409 m	航路内	中央航路地区(南側2) 磁気探査(1) 磁気探査(2)		m	126,904	一次探査 126,904 m	航路内		m	62,136	一次探査 62,136 m	航路外	中央航路地区(北側) 磁気探査(1) 磁気探査(2)		m	11,111	一次探査 11,111 m	航路内		m	58,091	一次探査 58,091 m	航路外	協議・報告	協議・報告	回		事前協議、最終報告	原契約のとおり
	業務名称	業務内容	単位	数量	参考数量	摘要																																							
探査工 中央航路地区(南側1) 磁気探査		m	12,409	一次探査 12,409 m	航路内																																								
中央航路地区(南側2) 磁気探査(1) 磁気探査(2)		m	126,904	一次探査 126,904 m	航路内																																								
		m	62,136	一次探査 62,136 m	航路外																																								
中央航路地区(北側) 磁気探査(1) 磁気探査(2)		m	11,111	一次探査 11,111 m	航路内																																								
		m	58,091	一次探査 58,091 m	航路外																																								
協議・報告	協議・報告	回		事前協議、最終報告	原契約のとおり																																								
履行期間(自)	令和7年11月18日																																												
履行期間(至)	令和8年2月27日																																												
変更前の契約金額	12,265,000円(税込み)																																												
変更金額	3,443,000円(税込み)																																												
変更後の契約金額	15,708,000円(税込み)																																												
変更理由	別紙のとおり																																												

## 契約変更理由書

本業務は、福岡市中央区沖浜町地先の海面下にある機雷等を探査するものであり、令和7年11月18日付でアジア航測株式会社福岡支店と契約締結し、鋭意実施中である。

今般、下記の理由により契約内容の一部を変更するものである。

### 探査箇所の変更について

中央航路地区予防保全事業の令和8年度実施計画の見直しに伴い、一次探査範囲の変更及び探査箇所を追加した。