

( 最 終 ) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令 和 7 年 9 月 2 日																																																												
契 約 業 者 名	三洋テクノマリン株式会社 九州支社																																																												
契 約 業 者 の 住 所	福岡市博多区神屋町10-15																																																												
業 務 の 名 称	令和7年度三池港(内港北地区)航路(-10m)(改良)水質調査外1件																																																												
業 務 場 所	福岡県大牟田市新港町地先																																																												
業 務 区 分	測量・調査																																																												
業 務 概 要 ( 変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る )	<table><thead><tr><th>業務名称</th><th>業務内容</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>水質調査</td><td></td><td></td><td></td><td>4地点×3層×24日</td></tr><tr><td>採水</td><td>分析試験用</td><td>式</td><td>1</td><td>288 回</td></tr><tr><td>現地測定</td><td>濁度測定</td><td>式</td><td>1</td><td>288 回</td></tr><tr><td>分析試験</td><td>SS分析</td><td>式</td><td>1</td><td>288 検体</td></tr><tr><td>底質調査</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>採泥</td><td></td><td>式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>分析試験</td><td></td><td>式</td><td></td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>協議・報告</td><td></td><td>回</td><td></td><td></td></tr><tr><td>成果物</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>業務完成図書作成</td><td></td><td>式</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要	水質調査				4地点×3層×24日	採水	分析試験用	式	1	288 回	現地測定	濁度測定	式	1	288 回	分析試験	SS分析	式	1	288 検体	底質調査					採泥		式			分析試験		式			協議・報告					協議・報告		回			成果物					業務完成図書作成		式		
業務名称	業務内容	単位	数量	摘要																																																									
水質調査				4地点×3層×24日																																																									
採水	分析試験用	式	1	288 回																																																									
現地測定	濁度測定	式	1	288 回																																																									
分析試験	SS分析	式	1	288 検体																																																									
底質調査																																																													
採泥		式																																																											
分析試験		式																																																											
協議・報告																																																													
協議・報告		回																																																											
成果物																																																													
業務完成図書作成		式																																																											
履 行 期 間 ( 自 )	令 和 7 年 4 月 22 日																																																												
履 行 期 間 ( 至 )	令 和 7 年 9 月 19 日																																																												
変 更 前 の 契 約 金 額	12,947,000 円 (税込み)																																																												
変 更 金 額	-556,600 円 (税込み)																																																												
変 更 後 の 契 約 金 額	12,390,400 円 (税込み)																																																												
変 更 理 由	別紙のとおり																																																												

## 契 約 変 更 理 由 書

本業務は、三池港（内港北地区）航路（-10m）（改良）における工事中の環境監視として、水質調査及び底質調査を実施するものであり、令和7年4月22日付で三洋テクノマリン株式会社九州支社と契約締結し、鋭意実施中である。

今般、下記の理由により契約内容の一部を変更するものである。

### ①施工実態調査の実施について

本業務が施工実態調査の対象となったため、調査費用を計上した。

### ②水質調査の回数について

環境監視対象工事（令和6年度三池港（内港北地区）航路（-10m）（改良）浚渫工事）の施工日数に変更が生じ、受注者より調査回数について協議があったため、確認し調査回数を変更した。

### ③調査船の拘束費用について

上記②の環境監視対象工事において、作業船故障により急遽作業が中止になった日が発生したため、調査船の拘束が生じた。そのため、受注者より拘束費用について協議があり、当該費用を追加することとした。