

(最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令 和 7 年 9 月 25 日										
契 約 業 者 名	公益社団法人 西部海難防止協会										
契 約 業 者 の 住 所	福岡県北九州市門司区港町7-8										
業 務 の 名 称	令和7年度博多港整備船舶安全管理業務										
業 務 場 所	福岡市										
業 務 区 分	建設コンサルタント等										
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	<table><thead><tr><th>業 務 名 称</th><th>業 務 内 容</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>摘 要</th></tr></thead><tbody><tr><td>博多港整備船舶安全管理業務</td><td>船舶安全管理業務 打合せ 協議・報告 成果物</td><td>式 回 回 式</td><td>4</td><td>原契約のとおり 原契約のとおり</td></tr></tbody></table>	業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要	博多港整備船舶安全管理業務	船舶安全管理業務 打合せ 協議・報告 成果物	式 回 回 式	4	原契約のとおり 原契約のとおり
業 務 名 称	業 務 内 容	単 位	数 量	摘 要							
博多港整備船舶安全管理業務	船舶安全管理業務 打合せ 協議・報告 成果物	式 回 回 式	4	原契約のとおり 原契約のとおり							
履 行 期 間 (自)	令 和 7 年 4 月 1 日										
履 行 期 間 (至)	令 和 7 年 9 月 26 日										
変 更 前 の 契 約 金 額	7, 513, 000 円 (税込み)										
変 更 金 額	3, 388, 000 円 (税込み)										
変 更 後 の 契 約 金 額	10, 901, 000 円 (税込み)										
変 更 理 由	別紙のとおり										

契 約 変 更 理 由 書

本業務は、博多港浚渫工事の実施にあたり、工事の安全と円滑な遂行及び付近を航行する船舶の安全確保のため、工事に関する情報、航行船舶の情報、気象海象等に関する情報を迅速に収集し、これらの情報を工事関係者及び通航船舶等に速やかに伝達するものであり、令和7年4月1日付で、公益社団法人西部海難防止協会と契約を締結したものである。

今般、本業務における対象工事が完了したことを受け、業務内容が確定し、仕様内容の一部に変更が生じたことから、契約変更を行うものである。