

(最 終) 契 約 変 更 の 内 容

契 約 変 更 年 月 日	令 和 8 年 9 月 17 日				
契 約 業 者 名	三洋テクノマリン株式会社 九州支社				
契 約 業 者 の 住 所	福岡市博多区神屋町10-15				
業 務 の 名 称	令和8年度三池港(内港北地区)航路(-10m)水質調査外1件				
業 務 場 所	福岡県大牟田市新港町地先				
業 務 区 分	測量・調査				
業 務 概 要 (変 更 し た 内 容 に つ い て 記 述 す る)	5. 業務内容				
	業務名称	業務内容	単位	数量	摘要
	水質調査				4地点×3層×15日 2地点×3層×1日
	採水	分析試験用	式	1	186 回
	現地測定	濁度測定	式	1	186 回
	分析試験	SS分析	式	1	186 検体
	底質調査				
	採泥		式	}	原契約のとおり
	分析試験		式		
	協議・報告		回		
協議・報告		回			
成果物					
業務完成図書作成		式	}		
履 行 期 間 (自)	令 和 8 年 4 月 20 日				
履 行 期 間 (至)	令 和 8 年 9 月 30 日				
変 更 前 の 契 約 金 額	13,552,000 円 (税込み)				
変 更 金 額	-4,512,200 円 (税込み)				
変 更 後 の 契 約 金 額	9,039,800 円 (税込み)				
変 更 理 由	・ 施工実態調査の追加 ・ 水質調査の回数変更				