

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年6月10日		
契約業者名	米盛建設株式会社		
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市草牟田二丁目2番7号		
工事の名称	令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第4次)		
工事場所	鹿児島県鹿児島市鴨池新町地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし		
工期(自)	令和6年4月15日		
工期(至)	令和7年1月31日		
変更前の契約金額	220,440,000	円 (税込み)	
変更金額	6,815,244	円 (税込み)	
変更後の契約金額	227,255,244	円 (税込み)	
変更理由	1.「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価、港湾請負工事積算基準及び船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置による変更		