

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年7月4日
契約業者名	米盛建設株式会社
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市草牟田二丁目2番7号
工事の名称	令和5年度川内港(唐浜地区)岸壁(-12m)床掘工事
工事場所	薩摩川内市港町地先
工事種別	港湾等しゅんせつ工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし
工期(自)	令和6年3月28日
工期(至)	令和6年8月30日
変更前の契約金額	217,305,000 円 (税込み)
変更金額	8,669,774 円 (税込み)
変更後の契約金額	225,974,774 円 (税込み)
変更理由	1.「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価、港湾請負工事積算基準及び船舶および機械器具等の損料算定基準」の運用に係る特例措置による変更