

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和6年9月13日		
契約業者名	南生建設株式会社		
契約業者の住所	鹿児島県鹿児島市平之町8番13号		
工事の名称	令和5年度川内港(唐浜地区)岸壁(－12m)ケーソン製作工事(第2次)		
工事場所	薩摩川内市港町地先		
工事種別	港湾土木工事		
工事概要 (変更した内容について記述する)	変更なし		
工期(自)	令和6年3月11日		
工期(至)	令和6年9月20日		
変更前の契約金額	165,770,000	円 (税込み)	
変更金額	10,505,000	円 (税込み)	
変更後の契約金額	176,275,000	円 (税込み)	
変更理由	1. 現場条件により、作業機械を変更した。 2. 快適トイレについて、数量及び費用が確定した。 3. BIM/CIMについて、数量及び費用が確定した。 4. 遠隔臨場について、数量及び費用が確定した。		